



LAPORAN JURNAL PROSES

Jurnal Proses				
Waktu	Acuan Target Mingguan	Target Kelompok	Target Individu	Pelaksanaan
Minggu 1 (50%)	Pembuatan rencana pengerjaan proyek (target kelompok dan individu)			
	Pembuatan kerangka produk akhir			
	Pembuatan analisis proses terjadinya bencana			
	Cara kerja BMKG memprediksi bencana			
Minggu 2 (100%)	Desain inovatif alat pencegahan dan upaya penyelamatan tenaga geomorfik			

