

## LAPORAN TARGET MINGGUAN

Target Mingguan	
Waktu	Target
Minggu 1 (50%)	Pembuatan rencana pengerjaan proyek (target kelompok dan individu)
	Pembuatan kerangka produk akhir
	Pembuatan analisis proses terjadinya bencana
	Cara kerja BMKG memprediksi bencana
Minggu 2 (100%)	Desain inovatif alat pencegahan dan upaya penyelamatan tenaga geomorfik